



**ODKRYJ SWOJA**



## **ZAKŁADANY HARMONOGRAM**

### **REALIZACJI PROGRAMU MONTAŻU OGNIW FOTOWOLTANICZNYCH**

Szacowana wartość projektu dla 37 gmin tworzących projekt: **97 mln zł.**

1. Podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Tekst jednolity do Uchwały Nr 757/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, porozumienia w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji programu przez 37 gmin z Małopolski w tym gminy Kłaj – listopad 2017r
2. Porozumienie o utworzeniu klastra energii – listopad 2017r.
3. Podjęcie uchwały o utworzeniu „Wielickiego Klastra Energii” – listopad 2017r.
4. Podpisanie umowy na opracowanie projektów i wniosku – listopad 2017r.
5. Termin złożenia wniosku dla projektu – 30.11.2017r.
6. Rozpatrzenie wniosku przez Urząd Marszałkowski luty - marzec 2018r.
- 7. Podpisywanie umów wstępnych z mieszkańcami – do kwietnia 2018r.**
8. Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu.
9. Przygotowanie i ogłoszenie procedury przetargowej na realizację zadania maj – czerwiec 2018r.
10. Rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę prac – wrzesień – październik 2018r.
- 11. Podpisywanie umów docelowych z mieszkańcami na realizację – październik 2018r.**
12. Realizacja projektu październik 2018r. - czerwiec 2019r.

Zakładane terminy mogą ulec zmianie.